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S a c h s t a n d s b e r i c h t  

 

zur Sitzung des Ausschusses für Technik und Umwelt am 11.07.2024 

 

TOP 4 – öffentlich: Verschiedenes 

Zum Sachstand Projekt „Emissionsfreie Straßenmeisterei“ (LKES²) 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

der erste Brennstoffzellen-LKW unseres Leuchtturmprojekts „Emissionsfreie Stra-

ßenmeisterei“, den wir im Rahmen einer Jungfernfahrt im Oktober 2022 feierlich in 

Dienst gestellt haben, ist nach mehrmonatigem Probebetrieb nunmehr seit über ei-

nem Jahr (seit Mai 2023) im regulären Straßenbetriebsdienst in der Straßenmeisterei 

Kirchheim eingesetzt. Abgesehen von einigen wenigen technischen Kinderkrankhei-

ten, die dem prototypischen Charakter des Fahrzeugs geschuldet sind, läuft das 

Fahrzeug zuverlässig. 

 

Zum zweiten Fahrzeug wurde zuletzt am 21. März 2024 in diesem Ausschuss be-

richtet. Aufgrund der Insolvenz und der anschließenden Abwicklung des Fahrzeug-

herstellers, EFA-S GmbH, konnte der zweite LKW nicht wie geplant fertiggestellt wer-

den. 

 

Die Kreisverwaltung befand sich deshalb seit Bekanntwerden der Insolvenz im 

Herbst 2023 in vielversprechenden Gesprächen mit einem mittelständischen Herstel-

ler aus der Region, der sich grundsätzlich bereiterklärt hatte, das zweite Brennstoff-

zellenfahrzeug unter vergleichbaren Rahmenbedingungen aufzubauen. 

 

Nach Verzögerungen von mehr als einem halben Jahr haben wir nunmehr seit Ende 

Mai dieses Jahres die Zusage des Projektträgers für die Fördermittel des Bun-

des. Hintergrund der Verzögerungen waren die Folgen des Urteils des Bundesver-

fassungsgerichts zur Finanzierung des Klima- und Transformationsfonds (KTF). Das 

Land Baden-Württemberg als Co-Fördergeber hatte der Projektfortführung be-

reits zuvor zugestimmt.  

 

Mit Klärung der Förderkulisse konnten wir nach erfolgreichen Verhandlungen dem 

Unternehmen IONTrak Energy GmbH den Zuschlag erteilen. Wir freuen uns, dass 

wir damit die Weichen stellen konnten, dieses Leuchtturmprojekt nicht nur erfolgreich 

zu Ende zu bringen, sondern auch ohne zusätzliche Kosten das Projektbudget 

einzuhalten. Die Auslieferung des zweiten Fahrzeugs ist für Jahresende 2024 

geplant. Aktuell befinden wir uns im Zeitplan. 
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Die IONTrak Energy GmbH ist ein mittelständisches Unternehmen aus Zell unter Ai-

chelberg. Das Unternehmen entstand als Ausgründung aus einem gemeinsamen 

Wasserstoff-Förderprojekt mit der Hochschule Esslingen („Hylix-B“, Aufbau eines 

26 t-LKW mit BZ-Antrieb), an dem auch die EFA-S GmbH beteiligt war. Es bestehen 

somit personelle Überschneidungen zwischen IONTrak, der ehemaligen Belegschaft 

von EFA-S und der Hochschule Esslingen. Damit ist nicht nur der Wissenstrans-

fer beim Aufbau von Brennstoffzellen-LKWs mit prototypischem Charakter ge-

währleistet, sondern auch die Hochschule Esslingen bleibt als Kooperations-

partner mit im Boot. 

 

Technisch sieht das Umsetzungskonzept des Herstellers einen Wechsel der Fahr-

zeugplattform vor. Dabei wird in einen neuwertigen VW e-Crafter der Fahrzeugklasse 

N2 ein Brennstoffzellensystem integriert. Das integrierte Brennstoffzellensystem kann 

mit geringem Aufwand als Stromaggregat vorbereitet werden. Das Fahrzeugkonzept 

hat somit das Potential, perspektivisch eine Lösung auch für die mobile Stromver-

sorgung z. B. auf Baustellen darzustellen. 

 

Wir freuen uns auf die Inbetriebnahme Ende 2024. 

 

___________________________________________________________________ 

 

Kosten und Förderung beider BZ-Fahrzeuge: 

Gesamtkosten BZ-Fahrzeuge (brutto) rd. 950.000 EUR 

davon Zuwendung Bund („HyPerformer“) 388.500 EUR 

davon Zuwendung Land 200.000 EUR 

verbleibende Kosten Landkreise (ES, GP) rd. 361.500 EUR 

davon Anteil Landkreis Esslingen (ca. 55 %) rd. 200.000 EUR 

 

 


